
8 cm GAB0 med slidlagsegenskaber 

30-08-2022 Efter udtagning af asfalten MNP

Byggeplads

Byggeplads til bruges til opbevaring af materialer og maskiner, 
bortkørsel af jord, samt skurvogn og container til værktøj
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Etape 7 - Opbygning af nedlagt chikane ved Brådebæksvej 15 


